

REFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTE

Møtested: teams

Tid: Fredag 6. mai 09.00-11.00

Styringsgruppen			Forfall	Vara
Krødsherad	Knut Martin Glesne	Ordfører(leder IPR)		
Hole	Syver Leivestad	Ordfører		
Modum	Sunni Grøndahl Aamodt	Ordfører		
Jevnaker	Morten Lafton	Ordfører		
Ringerike	Kirsten Orebråten	Ordfører		
Viken	Bjørn Siem Knudsen	Spesialrådgiver		
Øvrige møtedeltakere				Rolle i prosjektet
IPR	Inger Kammerud	Regionråds koordinator		Prosjekteier
Ringerike	Harriet Slaaen	Næringssjef		Prosjektleder

Sak 3/21 **Velkommen v/ Knut Martin Glesne, leder av styringsgruppen**

Sak 4/21 **Status og økonomi** (se pp- presentasjon)
v/ prosjektleder (PL) Harriet Slaaen

- På grunn av korona- epidemien har det vært noe forsinkelse på aktivitetene. Det betyr at tiltak som etter planen skulle faktureres i 2021 først kommer i 2022. PL gjennomgikk føringen av egeninnsats.
- Viken FK har godkjent søknad om utvidelse av prosjektperioden med 6 måneder, slik at prosjektperioden er slutført innen 30.06.2023. Viken FK og PL avtaler nærmere dato for sluttrapportering.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

Sak 5/21 **Oppfølging av rapporten fra workshop på Norefjell 14.-15. mars**
v/prosjektleder Harriet Slaaen (se PP-presentasjonen)

PL gikk igjennom prosjektgruppens anbefalinger til aktiviteter som skal ligge under delprosjekt «Vertskapsattraktivitet». Anbefalingene har sin bakgrunn i bestillingene fra workshopen, og en vurdering av hva som er realistisk å kunne levere innen prosjektperioden som nå er sommeren 2023. Følgende prosjekter anbefales:

- a) Et forprosjekt der målet er å utvikle et regionalt kart over tilgjengelige næringsarealer i Ringeriksregionen.
- b) Et delprosjekt om talentsatting som startes opp etter at omdømme-/merkevarestrategien er levert. Tentativ dato er IPR- møtet 23. mai.

Vedtak

Prosjektgruppens anbefaling tas til følge.

Sak 6/22

Revidert prosjektstyringsdokument (PSD) v03

v/ prosjektleder Harriet Slaaen (se vedlagte PP-presentasjon)

PL presenterte endringene i prosjektstyringsdokumentet.

Spørsmål/kommentarer:

1. Hva er tankene knyttet til klyngeprosjektet som står omtalt i prosjektstyringsdokumentet.

Svar:

- *Klyngeprosjektet er et oppdrag mellom Ringerike kommune og Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet skal gi ny viten til Ringeriksregionen om regionens modenhet knyttet til nettverk og klynger. Prosjektet er et kunnskapsgrunnlag og ikke et forprosjekt. Et forprosjekt om klynger og nettverk har sin naturlige plassering i Næringspolitisk strategi, som nå er til vedtak i de enkelte kommunestyrene. Næringslivet må selv sitte i førersetet for å videreføre ønsket og viljen til å styrke nettverk og klynger.*
- *Det er ønskelig at det jobbes med mer spisset samarbeid innenfor flere områder; helse og reiseliv for å nevne noe.*
- *Det er et kollektivt ansvar for næringslivet å trekke med seg de aktørene som i dag ikke inngår i organiserte samarbeid.*

2. Følgende må rettes i revidert prosjektstyringsdokument:

- Prosjektperioden må rettes - utvides med 6 måneder
- Camilla Wold Knudsen er ny daglig leder i Visit Norefjell og erstatter Ivar Blystad i ressursgruppen.

Vedtak

Revidert prosjektstyringsdokument (PSD) godkjennes med de rettelser som er beskrevet.