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1 Bakgrunn og begrunnelse for felles regional 
strategi for areal og transport i Ringeriksregionen 
 

1.1 Forankring i samarbeidsavtalen til Ringeriksregionen 

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen (IPR), som består av kommunene Hole, 
Jevnaker, Krødsherad, Modum og Ringerike ble etablert 1.januar 2021, og er tuftet på en 
samarbeidsavtale som ble revidert våren 2023 med vedtak i alle kommunestyrene. 

I samarbeidsavtalen er det beskrevet sentrale utviklingsområder for det regionale 
samarbeidet: 
 
• Areal- og transportplanlegging 
• By- og tettstedsutvikling 
• Næringsutvikling på regionsnivå 
• Klima- og miljøoppgaver på regionsnivå 
• Avgi høringer og innspill i regionale eller nasjonale saker som har betydning for 

regionen. 
• Gi støtte til felles utviklingstiltak i tråd med formålet. 
 

Siden oppstarten av IPRet i 2021 har flere prosesser blitt gjennomført og igangsatt. De to 
største er som følger: Framover sammen - Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen 
(februar 2022) som er vedtatt i alle kommunestyrene.  

Det er utarbeidet en Merkevare og omdømmestrategi (2022), som de respektive 
kommunestyrene er orientert om, men som ikke er implementert i det regionale arbeidet. 

I 2024 vil en av hovedsatsingene til IPR være arbeidet med Areal og transportplanlegging, og 
by og tettstedsutvikling i henhold til politisk bestilling. Klima- og miljø ble i 2023 vedtatt inn 
som nytt samarbeidstema i IPRet, og som en del av arbeidet med areal- og transportstrategi 
vil også klima- og miljøaspekter bli belyst. 

1.2 Politisk bestilling  

Spørsmål om en regional plan for areal- og transport i Ringeriksregionen, ble diskutert i møte 
i ordfører- og kommunedirektørutvalget 13. november 2023.  

Sak 34/23 Regionalt team for areal og transport 
Vedtak: 
Utvalgsmøtet anbefaler oppstart av prosjektet Regional strategi for areal og transport. 
Saken sendes til vedtak i regionrådet 27. november 2023. 

Saken gikk videre til representantskapsmøtet i Ringeriksregionen 27. november 2023.  



 

 

Sak 39/23 Oppstart av prosjektet Regional strategi for areal og transport i 
Ringeriksregionen  

 

Vedtak 

1. Regionrådet slutter seg til at det startes opp et prosjekt med tittel Regional strategi for 
areal og transport i Ringeriksregionen.  

2. Øvre ramme for prosjektet settes til kr. 500.000 ekskl. moms 
3. Regionrådskoordinator utarbeider et felles saksframlegg for politisk behandling i de 

enkelte kommunestyrer innen 31.12.2023. 
4. Regionrådskoordinator gis i oppdrag i samarbeid med regionalt team for areal- og 

transport å lage en prosjektbeskrivelse som fremmes som sak på det første 
representantskapsmøtet i 2024. 

 

Det er et mål at interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen kan få ferdigstilt et utkast 
til en regional strategi for areal og transport i Ringeriksregionen innen 31.12.2024 for vedtak 
i alle kommunestyrene våren 2025. 

Strategien organiseres som et samarbeid mellom alle de fem kommunene i 
Ringeriksregionen. Prosjektgruppen består av medlemmer fra de administrative, regionale 
teamene som er opprettet for Ringeriksregionen.  

 

1.3 Regionale strategier for areal og transport 
 

De fleste regioner som ønsker økt samhandling utarbeider regionale strategier for areal og 
transport. I vårt omland er det en rekke eksempler på dette, og IPRet er involvert i flere av 
disse planprosessene: 

Nasjonal Transportplan er Norges viktigste areal- og transportplan, og her løftes nasjonale 
satsinger. Planen revideres hvert 12. år, og ny NTP vil vedtas før sommeren 2024. IPRet har 
spilt inn flere tunge satsinger som vil ha stor innvirkning på regionens strategier og regionale 
handlingsplaner. 

I Viken fylkeskommune ble det satt i gang et arbeid med å utarbeide regionale planer, blant 
annet regional plan for areal og mobilitet. Viken fylkeskommune har ikke kunnet ferdigstille 
de regionale planene, men overlater et kunnskapsgrunnlag til de nye fylkene. Hvordan dette 
kunnskapsgrunnlaget skal videreføres inn i Buskerud er ikke definert pr. nå, men Akershus 
har vedtatt at de skal utarbeide ny areal- og transportplan som skal inkludere Jevnaker og 
Lunner. 

Osloregionen har vedtatt at deres areal- og transportplan skal revideres i løpet av denne 
fireårsperioden.   

 



 

 

2 Prosjektbeskrivelse 

2.1 Formål 

Regionalpolitisk areal og transportstrategi for Ringeriksregionen skal bli et felles og 
forpliktende arbeidsverktøy for kommunene, og vil være utgangspunkt for fremtidige 
handlingsplaner og fellessatsinger. Strategien skal også være et føringsdokument i møter 
med regionale myndigheter for økt gjennomslag i kommunenes egne planprosesser. 
 
Det er en målsetting at strategien skal bidra til å synliggjøre regionens fortrinn og bygge opp 
under omdømmeprosjektets foreslåtte posisjon: «Med kraft til å vokse» 
 
Det er også et formål å legge til rette for en mer bærekraftig utvikling og ta strategiske valg 
mot morgendagens nullutslippssamfunn. 
 
Dette er første felles areal- og transportstrategi som utarbeides i regionen, så den politiske 
arbeidsprosessen blir viktig i seg selv. Strategiske valg er krevende, og denne planen skal på 
en bærekraftig måte bygge opp om alle attraktivitetsutfordringer, besøks-, nærings- og 
bostedsattraktivitet.  
 

2.2 Avgrensinger av strategiarbeidet: 

Kommunale og regionale strategier og høringer som er førende for planarbeidet 

➢ Kommuneplanenes samfunnsdel og kommunenes arealplaner i de enkelte kommuner er 

førende for arbeidet, og grunnlag for regionale satsinger.  

➢ NTP 2025- 2033. Regionrådets innspill til NTP skal være førende for arbeidet. NTP vedtas 
i løpet av året, og det må gjøres en vurdering av tiltakene som eventuelt ikke omtales.  

➢ Næringspolitisk strategi «Framover sammen» (2022) skal være førende for prosjektet 

➢ Osloregionens erklæring om klima og miljø (2021) skal være førende for arbeidet.  

Regionale utredninger som er kunnskapsgrunnlag for strategiarbeidet: 

➢ Kartlegging av kommunenes næringsarealer (2023) skal være et kunnskapsgrunnlag 

➢ Ringeriksregionen som reisemål skal være kunnskapsgrunnlag  

Regional utredning som bør avklares tidlig i strategiarbeidet 

➢ Omdømme og merkevarestrategi for Ringeriksregionen (2022)   

Det er gjennomført en omfattende prosess knyttet til omdømme- og merkevarestrategi, 

men denne er ikke politisk behandlet. Hvilken posisjon vår region ønsker å ta, er viktige for 

alle strategiske prosesser. Det legges opp til en koordinering med denne prosessen, og en 

politisk diskusjon tidlig i strategiprosessen. 

 



 

 

 

 

2.3 Målsetting for regionens arbeid med en felles regional strategi for areal og 
transport 

• Det er utarbeidet en strategi som bygger opp under regionens posisjon og gir økt 
attraktivitet og samhandling for Ringeriksregionen  

• Det er utarbeidet en strategi som gir en samordnet opptreden i saker som er viktige for 
regionen og prioritere satsingsområder og handlingsplaner med regional betydning. 

• Strategien gjør det enklere for kommunene hver for seg å utføre sin rolle som 
samfunnsutvikler og planmyndighet i møte med Buskerud fylke, Akershus fylke, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statens vegvesen, Osloregionen IPR mm 

• Strategien er i tråd med regionens klima- og miljøambisjoner og Osloregionens 
ordførererklæring om klima og miljø. 
 

2.4 Politiske milepæler og arbeidsmøter 

Det legges opp til en komprimert strategiprosess i 2024, hvor det vil arbeides med 
strategien på samtlige møter i IPR.  
 
 

2024 

Februar Vedtak av prosjektplanen i regionrådet. 

Mai Arbeidsøkt og gjennomgang av målkonflikter, hva skal regionen bli 
gode på? Analyseres opp mot omdømme- og merkevarestrategien. 
Med kraft til å vokse. Hvordan skal dette innarbeides i en areal- og 
transportstrategi? 

September Utvalgte arbeidstema til diskusjon, f.es felles kart om areal- og 
transport, viktige flaskehalser, bærekraftsutfordringer mm 

Oktober Forankring i felles formannskapsmøte  

November Førsteutkast  

2025 

1. kvartal Høringer i kommunene 

2. kvartal Vedtak av strategien i IPRet og etterfølgende i kommunestyrene 

 

  



 

 

3 Organisering, roller og ansvar  

3.1 Prosjektorganisering 
 

 
Prosjekteier: Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen 
 
Prosjektansvarlig: Regionrådskoordinator Inger Kammerud 
 
Prosjektansvarlig er bindeleddet mellom styringsgruppen og prosjektgruppen. 
Prosjektansvarlig skal lede prosjektgruppemøtene og utøve en sekretærfunksjon i disse, og 
koordinere og organisere prosjektarbeidet. Prosjektansvarlig skal rapportere til 
styringsgruppen. 
 

3.1.1 Styringsgruppen (IPR ordfører- kommunedirektørutvalget) 

Navn Funksjon 

Morten Lafton  Ordførerutvalget, leder  

Runar Johansen Ordførerutvalget 

Syver Leivestad Ordførerutvalget 

Sunni Grøndahl Aamodt Ordførerutvalget 

Andreas Kagiavas Torp Ordførerutvalget 

Stig Rune Kroken Kommunedirektørutvalget 

Håvard Ulfsnes Kommunedirektørutvalget 

Tore Isaksen Kommunedirektørutvalget 

Torger Ødegaard Kommunedirektørutvalget 

Aud Norunn Strand Kommunedirektørutvalget 

IPR for Ringeriksregionen

Styringsgruppe

(IPR utvalgene)

Prosjektansvarlig

(Regionrådskoordinator)

Prosjektgruppe

Prosjektgruppe

Arbeidsutvalg

Referansegruppe



 

 

 

• Etablere overordnede mål  

• Sikre at kommunenes interesser er ivaretatt i arbeidet 

• Sørge for at prosjektets mål blir ivaretatt 
 

Styringsgruppemøte skal avholdes ved behov. Alle møter skal referatføres. 

3.1.2 Prosjektgruppen 

Navn  Funksjon  

Hans Ole Wærsted Krødsherad kommune  

Åge Andre Sandum Hole kommune 

Heming Rudrud Herdlevær Ringerike kommune 

Hans Tollef Solberg Jevnaker kommune 

Trond Arne Ingvoldstad Modum kommune 

 
Prosjektgruppen er strategiske administrative ledere som har prosjektansvaret i de 
respektive kommuner. Prosjektgruppen er ansvarlig for at vedtatte prosjektplan og tidsplan 
følges opp, og skal sikre forankring i sine respektive kommuner. Prosjektgruppen skal også 
sikre tilstrekkelige administrative ressurser inn i eget arbeidsutvalg og interne utredninger. 
 

3.1.3 Arbeidsutvalg 
Navn  Funksjon  

Hans Ole Wærsted Leder prosjektgruppe  

Inger Kammerud Prosjektansvarlig 

Nicholas Harris- Baxter Areal- og transportplanlegger  

Erik Larsen Prosessveileder og kommunikasjon 
 
Arbeidsutvalg vil være de som jobber mest i prosjektet, og vil ha en løpende dialog. 
Prosjektansvarlig vil lede arbeidet, og orientere prosjektgruppen dersom det er behov for ytterligere 
ressurser.   

3.1.4 Referansegruppe  
Det etableres en referansegruppe. Dette er ledere fra de andre regionale teamene, 
kommunenes arealplanleggere. Referansegruppen har til oppgave å gi råd, og bidrar etter 
behov.   

 Navn 

Miriam Ganz Leder regionalt klima og naturteam 

Lina-Maria Linge Leder regionalt næringsteam 

Eivind Kopland Leder regionalt kommunikasjonsteam 

Harriet Slaaen Ringerike kommune 

Gry Brørby Munkeby Jevnaker kommune 

Steen Jacobsen Modum kommune 

Heidi Bergom Hole kommune 

Anne Gro Haviken Krødsherad kommune 
 


